Persbericht

HOGESNELHEIDSLIJN MINDER MOOI DAN MOGELIJK WAS GEWEEST

De Hogesnelheidslijn naar Parijs krijgt niet de allure die bij een dergelijk internationaal prestigieus project past. De architectonische kwaliteit van de Hogesnelheidslijn is allengs ondergeschikt geraakt aan het technische ontwerp en aan de behoefte de kosten niet verder te laten oplopen boven de ruim 5 miljard euro die de lijn nu al kost. Toch had een fraaier ontwerp niet meer hoeven kosten. Dat blijkt uit een tussentijdse evaluatie van het werk van de bijzondere welstandscommissie voor de Hogesnelheidslijn Zuid. 

De commissie heeft op belangrijke momenten essentiële wijzigingen in het project kunnen aanbrengen. Zo is voorkomen dat er poortgebouwen van vele meters hoog in het Groene Hart zouden verrijzen, op de plek waar de spoorlijn (vanwege gevreesde aantasting van het open landschap) in een tunnel onder de grond wordt gevoerd.

In februari 1998 nam de Federatie Welstand het initiatief tot de oprichting van een ‘landelijke’ welstandscommissie voor de Hogesnelheidslijn Zuid. 25 bij de aanleg van de Hogesnelheidslijn-Zuid betrokken gemeenten en acht welstandsorganisaties besloten aan dit initiatief mee te doen vanwege de noodzaak van een deskundige beoordeling van de kwaliteit van de vormgeving en een eenheid in de advisering. Deze speciale welstandscommissie werd samengesteld uit zwaargewichten van de relevante ontwerpdisciplines. De Projectorganisatie van de HSL werd uitgenodigd de ontwerpplannen voor het 101 kilometer lange bouwwerk in een vroeg stadium aan deze speciale welstandscommissie voor te leggen. Zelfs nog voordat het begrip ‘welstandscriteria’ goed en wel in de Woningwet was opgenomen ging de commissie op basis van heldere criteria in dialoog met de ontwerpers van de HSL-Zuid. Wat kon er nu nog fout gaan?

Nu, vijf jaar later, na een bij tijd en wijle bloedstollend ontwerp- en beoordelingsproces en nadat het grootste deel van de bouwvergunningen voor de onderbouw van de hogesnelheidslijn inmiddels verstrekt, zijn de voorlopige conclusies van de welstandscommissie over het ontwerpproces en de kwaliteit van de vormgeving van de lijn behoorlijk kritisch:

· de vormgeving van de HSL-Zuid is redelijk, maar niet goed; 

· kansen zijn gemist; 

· de ontwerpambitie verdween in het aanbestedingsproces, 

· de aanbestedingsmethode ‘design & construct’ is uit ontwerpoogpunt geen succes geworden.

· als het proces beter was verlopen, had men aanzienlijk hoger kunnen scoren voor een   vergelijkbare prijs

Hierbij ontvangt u de tussentijdse evaluatie van de ervaringen van de Welstandscommissie voor de HSL-Zuid die het proces beschrijft. ‘Tussentijds’ omdat het ontwerp voor de ruim 5 miljard euro kostende Hogesnelheidslijn-Zuid nog niet is afgerond. Uit de opgedane ervaringen valt al wel veel te leren, hetgeen in het belang kan zijn voor de kwaliteit van op stapel staande grote infrastructurele werken zoals de Zuiderzeelijn of de komende renovatie van snelweg A12.
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